

Утверждена  
Директор МАОУ СОШ № 3  
имени Героя России Сергея Ромашина  
г. Южно-Сахалинска  
Приказ № ~~004-2804/02~~ 28» апреля 2021г.  
/Н.Г. Дубина/



**Программа**  
**«Оснащение школы»**  
**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения**  
**средней общеобразовательной школы № 3**  
**имени Героя России Сергея Ромашина г. Южно-Сахалинска**  
**на 2021-2022 год**

г. Южно-Сахалинск, 2021г.

## **Введение.**

На основе анализа успеваемости школы, проведенного внутришкольного анкетирования педагогов, учащихся и их родителей, выявлен фактор риска снижения результатов обучения средней значимости «Низкий уровень оснащения школы».

Причины:

- недостаточный уровень финансирования
- устаревшие технические средства оснащения
- высокая наполняемость обучающихся в классах

**Цель программы:** Улучшение материально-технической базы школы».

**Период реализации Программы «Оснащение школы»**

февраль 2021г. – декабрь 2022г.

### **I этап реализации программы: (февраль 2021г.-август 2021г.)**

- 1.Анализ соответствия специализированных кабинетов Требованиям к оснащению образовательного процесса.
- 2.Анализ технических средств обучения нормам СанПиН.
- 3.Анализ информационно-коммуникационных условий, для реализации цифровизации образовательного процесса.
- 4.Анализ процесса комплектования классов в соответствии с проектной мощностью школы.
- 5.Анализ наполняемости классов нормам СанПиН

### **II этап реализации программы :(сентябрь 2021-декабрь 2022г.)**

- 1.Организация работы в образовательном учреждении по восполнению дефицитов материально-технической базы специализированных кабинетов и технических средств обучения

-мониторинг предлагаемого учебного (лабораторного и демонстрационного) оборудования и технических средств обучения;

-анализ финансовых возможностей (выделяемых учебных средств) в следующем финансовом году;

-подбор коммерческих предложений по поставкам оборудования;

-рассмотрение возможностей приобретения, исходя из анализа потребностей ОО;

-участие в грантах.

Ожидаемые результаты	Критерии	Показатели	Система сбора информации	Ответственные
Улучшение материально-технической базы школы	Анализ соответствия специализированных кабинетов Требованиям к оснащению образовательного процесса.	Процент соответствия более 80%	Анализ паспортов безопасности оборудования на конец учебного года (Акт)	начальник хозяйственной части, зав. кабинетом
	Анализ технических средств обучения нормам СанПиН.	Процент соответствия более 80%	Анализ инвентаризационных документов на конец учебного года	начальник хозяйственной части, инженер-техник, зав. кабинетом
	Анализ информационно-коммуникационных условий, для реализации цифровизации образовательного процесса.	Процент соответствия более 80%	Анализ инвентаризационных документов на конец учебного года	начальник хозяйственной части, инженер-техник, зав. кабинетом
	Анализ процесса комплектования классов в соответствии с проектной	Соответствие СанПиН, проектной мощности школы	Анализ паспорта школы	заместитель директора

	МОЩНОСТЬЮ ШКОЛЫ.			
	Анализ наполняемости классов нормам СанПиН	Соответствие СанПиН,	Анализ наполняемости классов, в соответствии с перспективным планом развития школы.	заместитель директора