

I этап реализации программы: (февраль 2021г.-август 2021г.)

| № | Наименование мероприятия | срок | ответственный |
|----|---|---------------------|---|
| 1. | Анализ соответствия специализированных кабинетов Требованиям к оснащению образовательного процесса. | февраль-март 2021г. | начальник хозяйственной части, зав. кабинетом |
| 2. | Анализ технических средств обучения нормам СанПиН. | апрель-май 2021г. | начальник хозяйственной части, инженер-техник, зав. кабинетом |
| 3. | Анализ информационно-коммуникационных условий, для реализации цифровизации образовательного процесса. | апрель-май 2021г. | начальник хозяйственной части, инженер-техник, зав. кабинетом |
| 4. | Анализ процесса комплектования классов в соответствии с проектной мощностью школы. | июнь-август 2021г. | директор заместители директора |
| 5. | Анализ наполняемости классов нормам СанПиН | июнь-август 2021г. | директор заместители директора |